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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI URZAD MARSZALKOWSKI
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DPR-K.44.42.2015

EOD 88975 /12/2015

INFORMACJA POKONTROLNA NR 42/P/1/14/1
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZESC OGOLNA
L presgrowadzeia 08.06.2015 r. — 23.11.2015 1.
ontroli
UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-00
Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-01 z dn.01.09.2009r.
Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-02 z dn.30.10.2009r.
Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-03 z dn.22.01.2010r.
Numer Umo Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-04 z dn.24.02.2011r.
mproresi Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-05 z dn.18.02.2012r.
RESHRISS Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-06 z dn.23.04.2012r.
Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-07 z dn.05.04.2013r.
Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-08 z dn.21.08.2013r.
Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-09 z dn.28.02.2014r.
Aneks UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-10 z dn.28.11.2014r.
Data podpisania umowy 20 maja 2009 r.

. »okarb krzyzacki w naszych rekach ” — prace restauratorskie i adaptacyjne zamku
azma. Eeqjeld krzyzackiego w Czluchowie na cele kulturotwércze i turystyczne
Beteheisi Partner Wiodacy: Gmina Miejska Czhuchéw,

1€ Partner: Powiat Cztuchowski
Adres jednostki kontrolowane;j 77-300 Czluchdw, ul. Wojska Polskiego 1
Miejsce realizacji projektu m. Czhuchdéw
Rodzaj/typ' kontroli planowa/ na zakoficzenie realizacji

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o numerze DPR-
K.44.42.2015, EOD 34201/04/2015 z dnia 30.04.2015 r., EOD 36653/05/2015 z dnia 08.05.2015 .,

1.1 Sklad Zespolu Kontrolujacego Instytucji Zarzgdzajgcej

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko Referat departament
. gltéwny specjalista - Kierownik . Departament Programoéw
1. Katarzyna Rabiega Zespotu Kontrolnego Referat Kontroli Regionalnych
2. Dagmara Leszczynska | gtowny specjalista Referat Kontroli g:gifiﬁ?ghpmgr R
Agnieszka Stachura- . s g : Departament Programow
3. Mréwka glowny specjalista Referat Kontroli Bsatonsinysh
1.2 Osoby reprezentujgce Beneficjenta
Lp. Imie i nazwisko Stanowisko
1. Burmistrz Miasta
. Typ kontroli w trakcie lub na zakofczenie realizacji, tylko dla kontroli planowych
. :
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Ryszard Szybajlo

2.

Urszula Stupatkowska

Skarbnik Miasta

1.3 Osoby udzielajgce wyjasnien

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko
inspektor ds. pozyskiwania srodkéw zewnetrznych w
1. Dagmara Husarek Urzedzie Miejskim w Czluchowie

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Whniosek o platnosé¢

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-01

Data zlozenia

11.08.2009r.

Okres dotyczqcy

od 2009-03-23 do 2009-08-10

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetvch 0,00
wnioskiem
Wnioskowana kwota 0,00

Nr wniosku o platnos¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-02

Data ztozenia

06.11.2000r.

Olres dotyczqey

od 2009-08-10 do 2009-11-06

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych 0,00
whioskiem
Wnioskowana kwota 0,00

Nr wniosku o platmosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-03 — wniosek objety kontrola UKS

Data ztozenia

03.02.2010r.

Okres dotvezqey

od 2009-11-07 do 2010-02-02

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
whioskiem

640 296,96 PLN

Whnioskowana kwota

356 647,06 PLN

Nr wniosku o platnos¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-04

Data ztozenia

04.05.2010r.

Okres dotyezqey

od 2010-02-03 do 2010-05-04

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

297 977,77 PLN

Wnioskowana kwota

165 974,39 PLN

Nr wniosku o platnosé¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-05

Data zfozenia

29.07.2010r.

Okres dotyczqey

od 2010-05-05 do 2010-07-29

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

815 039,96 PLN

Whnioskowana kwota

453 979,36 PLN

Nr wniosku o platno$¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-06

Data zlozenia

28.10.2010r.

Ofkres dotyczacy

od 2010-07-30 do 2010-10-28

Kwota wydatkdw
kwalifikowalnych objetych
whioskiem

904 212,05 PLN

Wnioskowana kwota

503 648,45 PLN

Nr wniosku o platnos¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-07

Data ztozenia

27.01.2011r.
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Okres dotyczqcy od 2010-10-29 do 2011-01-25
Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych
whioskiem

185 888,64 PLN

Wnioskowana kwota

103 539,97 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-08

Data zlozenia

25.02.2011r.

Okres dotyczqey

od 2011-01-26 do 2011-02-24

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

1 691 269,06 PLN

Wnioskowana kwota

942 036,87 PLN

Nr wniosku o platnos¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-09

Data zlozenia

24.05.2011r.

Olres dotyczqcy

od 2011-02-25 do 2011-05-23

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wrioskiem

82 765,79 PLN

Wnioskowana kwota

53 797,76 PLN

Nr wniosku o platnes¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-10

Data zlozenia

24.08.2011r.

Okres dotyczqey

od 2011-05-24 do 2011-08-23

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

579 832,35 PLN

Wnioskowana kwota

376 891,03 PLN

Nr wniosku o platnos¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-11

Data ztozenia

23.11.2011r.

Okres dotyczqcy

od 2011-08-24 do 2011-11-21

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych 0,00
whioskiem
Wnioskowana kwota 0,00

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-12

Data ztozenia

23.02.2012r.

Okres dotyczqey

od 2011-11-22 do 2012-02-21

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
whioskiem

249 570,68 PLN

Wrioskowana kwota

162 220,94 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-13

Data zlozenia

10.05.2012r.

Okres dotyczqcey

od 2012-02-22 do 2012-05-08

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
whnioskiem

913 815,05 PLN

Wnioskowana kwota

593 979,78 PLN

Nr wniosku o platnos¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-14

Data zlozenia

08.08.2012r.

Okres dotyczacy

od 2012-05-09 do 2012-08-03

Kwota wydatkow
lwalifikowalnych objetych
wnioskiem

849 851,11 PLN

Wnioskowana kwota

552 403,22 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-15
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Data zlozenia

05.11.2012r.

Okres dotyczgey

od 2012-08-04 do 2012-11-02

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wrioskiem

17 892,33 PLN

Wnioskowana kwota

11 630,01PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-16

Data zfozenia

11.02.2013r.

Olres dotyczqcy

0d 2012-11-03 do 2013-02-07

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

103 582,47 PLN

Whnioskowana kwota

67 328,61 PLN

Nr wniosku o platnos¢

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-17

Data zlozenia

02.04.2013r.

Okres dotyczqcy

od 2013-02-08 do 2013-02-28

Kwota wydatlkow
kwalifikowalnych objetvch
whioskiem

519 105,82 PLN

Wnioskowana kwota

346 806,63 PLN

Nr wriosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-18

Data zlozenia

04.09.2013r.

Okres dotyczqcy

od 2013-03-01 do 2013-09-03

Rwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych 0,00
wnioskiem
Wnioskowana kwota 0,00

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-19

Data ztozenia

25.11.2013r.

Olres dotvczgcy

od 2013-09-04 do 2013-11-22

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
whioskiem

149 874,90 PLN

Wnioskowana kwota 100 209,77 PLN

Nr wniosku o platnosé WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-20
Data ztozenia 20.02.2014r.

Olkres dotyczqcy od 2013-11-23 do 2014-02-12
Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych
whioskiem

669 791,28 PLN

Whnioskowana kwota

471 756,53 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-21 — wniosek objety kontrolg UKS

Data zlozenia

13.05.2014r.

Okres dotyczqcy

od 2014-02-13 do 2014-05-12

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
whioskiem

319 800,00 PLN

Whnioskowana kwota

225 245,90 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-22 — wniosek objety kontrola UKS

Data zlozenia 12.08.2014r.
Olres dotyczqcy od 2014-05-13 do 2014-08-12
Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetvch
whioskiem

599 994,00 PLN

Wnioskowana kwota
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Nr wniosku o platnosé WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-23
Data zlozenia 11.12.2014z.
Okres dotyczqcy od 2014-08-13 do 2014-11-28
Kwota wydatkow
lwalifikowalnych objetych 0,00
wnioskiem
Wnioskowana kwota 0,00
Nr wniosku o platnosé WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-24
Data zlozenia 26.01.2015r.
Okres dotyczqcy od 2014-11-29 do 2015-01-19
Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych 1309 867,59 PLN
wnioskiem
Wnioskowana kwota 922 583,82 PLN
Nr wniosku o platnosé WNP.RPPM.06.03.00-00-009/08-25
Data ztozenia 30.03.2015r.
Okres dotyczqcy od 2015-01-20 do 2015-02-27
Kwota wydatkow
lwalifikowalnych objetych 569 999,99 PLN
wnioskiem
Wnioskowana kwota 401 470,17 PLN
1.4.2 Terminowo$¢ zlozenia wniosku o platnoéé koncows’
ZZ‘;;::MZ?;ZZ?Z WGy @ Smany Rzeczywisty termin zlozenia
Wniosek o ptatnosé koncowq 28.02.2015 r.+ 30 dni 30.03.2015r.
1.5 Zabezpieczenie prawidlowej realizacji umowy
Lp. Rodzaj zabezpieczenia Termin zlozenia
1. --- -
1.6 Wizyty dotychczasowe
Ip. Data Nr informacji pokontrolnej Zakres Osoby kontrolujqce
. |\ e— e ——

Kontrolg przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaly nastepujace elementy:
1. zakres rzeczowy: dokumentacja budowlano-wykonawcza wraz z decyzjami, dzienniki budowy, protokoly przekazania placu
budowy i koricowe odbioru robét, dokumentacja powykonawcza, umowy zawarte w zwiazku z realizacja Projektu, wskazniki
produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu — fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnosé z
wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.06.03.00-00-009/08;
2. zamdwienia publiczne — prawidlowos¢ stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych;
elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
- wyciagi bankowe potwierdzajace wpltywy i wydatki zwiazane z Projektem,
- dokumenty finansowo — ksiggowe potwierdzajace poniesione wydatki, okre$lone w umowie,
- dokumenty poswiadczajace przyjecie skfadnikéw majatkowych na stan,
- wyodrgbniona ewidencja ksiggowa Projektu;
5. archiwizacja Projektu.

L98]

Z ww. zakresu wylaczony zostat obszar objety kontrola Urzedu Kontroli Skarbowej w Gdansku, zgodnie z:

Podsumowaniem ustaler dokonanych w RPPM.06.03.00-00-009/08 ,, Skarb krzyzacki w naszych rekach ” - prace restauratorskie i
adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czluchowie na cele kulturotwéreze i turystyczne w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013 — UKS2291/W3E/722/62-
10/10/11/5/606,

* Dotyczy tylko kontroli na zakonczenie realizacji Projektu.
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Podsumowaniem ustalen dokonanych w RPPM.06.03.00-00-009/08 ,, Skarb krzyzacki w naszych rekach ' — prace restauratorskie i

adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czluchowie na cele kulturotworcze i turystyczne w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013 — UKS22W3E.7112.4.7.2015.9.

3. WNIOSKI 1 UWAGI /w przypadku kontroli po zlozeniu wniosku o platnosé koricowq, w informacji pokontrolnej zawierana
jest opinia, czy projekt zostal zrealizowany w sposob zgodny z umowq i obowiqzujqcym prawem oraz czy zgromadzona
dokumentacja jest kompletna i prawidlowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pn. ,,Skarb krzyzacki w naszych rgkach ” — prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czhichowie na
cele kulturotworcze 1 turystyczne” zostal zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie - zalacznika do umowy nr
UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-00 z dnia 20 maja 2009 r. z pdin. zm., zawartej z Instytucja Zarzadzajaca w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6 Turystyka i
dziedzictwo kulturowe, Dzialania 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym, wspoHinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach Projektu, Partner Wiodacy przeprowadzil prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czluchowie na
cele kulturotwoérceze 1 turystyczne, w zakresie:

ADAPATACIA WIEZY ZAMKOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ADPATACJA DZIEDZINCA BRAMNEGO — ETAP I (
pkt la i b Whiosku o dofinansowanie) :
= dostosowanie 8 platform: rycerska, lacznik, strzelnica, multimedialna, dzwonnicowa, zbrojeniowa, blanki,
widokowa (montaz lunet obserwacyjnych),
= rozbidrka w przestrzeni dziedzica bramnego,
= rozbidrka wspolczesnej czeséei Sciany dzielace] nawe kosciola od dziedzinca bramnego,
= zastgpienie drewnianego stropu nad dziedzincem bramnym stropem zelbetowym przystosowanym do montazu
windy,
wykonanie:
= przebudowy wigzarow dachowych,
= $ciany (oddzielenia p-poz. dzielacej nawe kosciota od dziedzinca bramnego) ,
= Sciany (oddzielenia p-poz. dzielacej cz. poddasza nad nawa kosciota od dziedzifica bramnego)
= zelbetowej klatki schodowej,
= przejscia w murze wiezy,
= izolacji cieplnej,
= nowych otwordw drzwiowych,
= okien polaciowych,
= realizacja zalecen wynikajacych z przepisdéw p-poz, w tym wydzieleni stref pozarowych,
= instalacji: elektrycznej, sanitarnej ( hydrantowa i tryskaczowa), stolarki okiennej i drzwiowej,
» montaz windy osobowej (w wiezy),
= wykonanie nowej klatki schodowe;,
= zainstalowanie windy osobowej, ktéra umozliwi dostep do dawnego kosciola ewangelickiego, na poziom empory
oraz na poziom poddasza,
= wykuciu na poziomie poddasza przej$cia w murze wieZy na istniejaca platforme wcelu przedostania sig¢ na
platform¢ widokowa na szczycie wiezy;

wykonawca ww. robdt - KONSORCJIJUM: lider - Dompol Sp. z o.0. z siedziba w Toruniu, PPHU KAPARIS D. Rzaska,

Chojnice,

umowa 14/09 z dn.18.09.2009r. z pdZn. zmianami:

- aneks nr 1 z dn.23.09.2009r. — dot. zmiany terminu ptatnosci (aneks objety kontrola UKS),

- aneks nr 2/09 z dn.14.12.2009r. — dot. zmiany Zalacznika nr 1 do umowy: Harmonogram realizacji robot z podziatem
kwotowym w poszczegolnych kwartatach roku, na podstawie §19 ust.7 umowy,

- aneks nr 3/10 z dn.22.03.2010r. — dot. zmiany terminu zakofczenia robot — z 30.03.2010r. na 20.09.2010r, w zw. z
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odkryciem S$redniowiecznego bruku na dziedzificu przy pracach archeologicznych,
koniecznodcia sporzadzenia dokumentacji zamiennej na technologie fundamentowania i
uzyskaniem nowej decyzji o pozwoleniu na budowe w tym zakresie ( Notatka stuzbowa z
dn.10.12.2009r. i Protokét z dnial0.12.2009r. z wizytacji przedstawicieli Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkoéw na terenie wykopalisk archeologicznych); zmiane wprowadzono
na podstawie §19 ust.7 umowy,

- aneks nr 4/09 z dn.17.09.2010r. — dot. zmiany Zalacznika nr 1 do umowy: Harmonogramu realizacji robot z podziatem
kwotowym w poszczegélnych kwartatach roku, zmiany kierownika rob6t oraz zmiany
terminu zakoniczenia robdt — z 20.09.2010r. na 15.12.2010r., w zwiazku z konieczno$cia
dokonania zmian konstrukcyjnych, odkryciem nierozpoznanych wczesniej elementéw
zabytkowych i doprojektowania rozwigzan wykonawczych w wiezy i na Dziedzifcu
Bramnym ( pismo Wykonawcy robét z dn.21.04.2010r., Protokét koniecznodci z
dn.10.09.2010r., decyzja Starosty Czluchowskiego nr 98/10 z dn.09.04.2010r, -BiK.7351-
98/10, zmieniajaca decyzj¢ nr 203/08 z dn.17.07.2008r. -BiK.7351/203/08 udzielajaca
pozwolenia na przebudowe i adaptacje dziedzifca bramnego zamku w Czluchowie, decyzja
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Shupsku  z dnia
09.07.2010r. - ZN-I-4151/7/1299/2010, zmieniajaca decyzje z dn.23.05.2008r. - ZN-I-
4151/5/ 1053/2008, zezwalajaca na prowadzenie prac budowlano-konserwatorskich —
adaptacja wiezy i dziedzifica bramnego na cele wystawiennicze i turystyczne, decyzja
Starosty Czluchowskiego nr 338/10 z dn.17.09.2010r. Zzmieniajaca decyzje nr 122/09 z dnia
08.05.2009r. - BiK-7351-122/09, zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenie na przebudowe wiezy zamkowej — adaptacje wiezy zamkowej na cele
turystyczne wraz z instalacja tryskaczowa, pompownia do celéw p. poz. oraz zbiomikiem
wody do celéw p. poz, umowa dodatkowe do ww., z dn.14.06.2011r. oraz z dn.
17.09.2010r. (zrealizowane w ramach wydatkéw niekwalifikowalnych ); zmiany
wprowadzono na podstawie §19 ust.2 pkt 1) i ust.8 pkt 1) umowy,

- aneks nr 5/09 z dn.03.12.2010r. — dot. zmiany Zatacznika nr 1 do umowy: Harmonogramu realizacji robét z podziatem
kwotowym w poszczegdlnych kwartalach roku, oraz terminu zakonczenia robét z
15.12.2010r. na 31.03.2011r., w zwiazku z koniecznoscig wykonania prac wymienionych w
Protokole koniecznosei z dn.29.11.2010r., bedacych konsekwencja odkrycia
Sredniowiecznego bruku na dziedzificu przy pracach archeologicznych i dokonaniem zmian
w projekcie objetych wezesniejszymi aneksami; zmiany wprowadzono na podstawic §19
ust.2 pkt 2) umowy,

- aneks nr 6/09 z dn.04.01.2011r. — dot. zmiany wynagrodzenia brutto: 3.061.973,62 PLN w zwigzku ze zmiang stawki VAT,
na podstawie §19 ust.3 umowy;

w zwiazku z opdZnieniem (62 dni), w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy

Partner Wiodacy naliczyt kare umowna w kwocie 94.921,18 PLN, na podstawie § 16 ust. 3 pkt 1) tji. 0,2% wynagrodzenia

umownego za kazdy dzien opdznienia;

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZAMKU (MIEDZYMURZA 1 SKARPY) - ETAPII,
(pkt.C.1 wniosku o dofinansowanie):
= budowa agregatorowni,
* roboty rozbiérkowe: rozbiérka ogrodzenia, schodow terenowych, nawierzchni drog, wycinka drzew,
= roboty ziemne,
* droga tymczasowa ( budowa i rozbiérka drogi tymczasowej),
* prace konserwatorskie - mury pétnocny i wschodni parchanu ( zabudowa i nadbudowa korony I, korony II)
- mur terenowy kamienny wschodni
* zabudowa muru zachodniego parchanu ( roboty ziemne, mur oporowy fosy - parchan cokél, mur oporowy naprawa
lica, mur oporowy fosa parchan gérny, odwodnienie - nawierzchnia brukowa, odwodnienie - nawierzchnia zwirowa),
= mostek drewniany,
* zagospodarowanie terenu — nawierzchnia (drogi i nawierzchnia z kamienia polnego, chodnik wzdtuz jezdni, chodniki,
zjazd z ul. Koscielnej, plac pozarowy - nawierzchnia trawiasta, $ciezki zwirowe, krawezniki i obrzeza, uzupetnienie
istniejacego bruku),
= zielen i mata architektura ( trawnik migdzy murami parchanu, zielen-trawniki, balustrady terenowe, tawki parkowe,
kosze na $mieci, tablice informacyjne, wycinka drzew),
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= roboty elektryczne: linia kablowa nn zaliczkowa, rozbudowa istniejacego punktu o$wietlenia, wykonanie nowego
o$wietlenia,
= roboty instalacyjne: budowa wodociagdw, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przylacze cieplne.

Opisujac roboty budowlane w dokumentacji projektowej, postuzono si¢ nazwami wlasnymi producentéw, w tym:

- ,masa bitumiczna Abizol”, ,, preparat grzybobdjczym Wolmanit — CX10”- Projekt budowlany kladki pieszej Teren wokdl
zamku w Czluchowie,

- ,czerpnia terenowa CD-C2 800- Alnor” - Projekt budowlany Agregatorownia, branza — Architektura,

- ,.geowloknina Hydrotex” - Projekt drogowy Zagospodarowanie ternu wokdl zamku w Czluchowie.

Ww. roboty wykonat Zaktad Budowlano-Remontowy w Kielpinku Teresa Powozifika (77-300 Cztuchéw), umowa nr 08/10 z

dn.17.05.2010r. z pdZn. zmianami:

- aneks nr 1/10 z dnia 07.06.2010r. dot. zmiany Zalacznika nr 1 do umowy, tj. zmiany w warto$ciach brutto dla zadafh w
poszczegblnych kwartalach,

- aneks nr 1/10 z dnia 06.12.2010r. numer zmieniony aneksem: na 2/2010, dot. zmiany Zalacznika nr 1 do umowy oraz
terminu zakoficzenia robot: z 05.08.2011r. na 30.09.2012r., na podstawie §19 ust.2 pkt.2),
ust.14) oraz ust.6) pktl), w zwiazku z wynikami trwajacych badan archeologicznych ,
zaleceniami konserwatorskimi i konieczno$cia sporzadzania dokumentacji techniczno —
budowlanej, robotami dodatkowymi i uzupelnigjacymi ( Protokét koniecznosci z
dn.29.11.2010r., umowa z dn.07.07.2011r. na roboty uzupelniajace — zwiazane z
przebudowa istniejacego punktu o$wietlenia iluminacyjnego wraz z wykonaniem nowego
oswietlenia, umowa z dn.15.09.2011r. na roboty uzupetniajace i dodatkowe — zwiazane z
uzupelnieniem i naprawa muru terenowego kamiennego — wschodni parcham oraz
wykonanie kraty ze stali). W o$wiadczeniu z dnia 10.06.2015r. zlozonym w trakcie
kontroli, Beneficjent wyjasnil, iz ,,w odniesieniu do koniecznosci zawierania kolejnych
aneksow w ramach I etapu, II etapu, a takie Il etapu inwestycii wystepowaly w owym
czasie prowadzone rownolegle badania archeologiczne, ktérych wyniki musialy byé
uwzgledniane przy  wykonywaniu dokumentacji  projektowo-budowlanej bqdZ  jej
aktualizacji/zmianie”

- aneks nr 1/11 z dnia 25.02.2011r. dot. zmiany Zalacznika nr 1 do umowy, zmiany wynagrodzenia brutto w zwiazku ze
zmiang stawki VAT oraz zmiany sposobu rozliczenia za wykonane prace: ,, rozliczenia za
wykonane prace bedzie odbywaé sie fakturami czesciowymi w wysokosci tqcznej do 80%
wartoSci umownej do 30.06.2011r.Pozostala wartosé platna fakturami czesciowymi do
30.09.2012r.”

- anecks nr 2/11 z dnia 20.05.2011r. dot. zmiany Zalacznika 1 oraz zmiany sposobu rozliczenia za wykonane prace:,
wrozliczenia za wykonane prace bedzie odbywaé sie fakturami czesciowymi w wysokosci
tqcznej do 83% wartosci umownej do 31.10.2011r.Pozostata wartosé platna fakturami
czesSciowymi do 30.09.2012r.”

- aneks nr 3/11 z dnia 01.02.2012r., dot. zmiany Zalacznika nr 1 do umowy harmonogramu oraz zmiany numeracji aneksu z
dnia 06.12.2010r. : na 2/2010,

- aneks nr 4/11 z dnia 20.02.2012r., dot. zmiany zapisu §11 ust.4 umowy, ktéry otrzymal brzmienie: ” Faktury, o ktérych mowa
w ust.3 winny odzwierciedlaé faktyczng warto$¢ wykonanych robdt potwierdzonych
protokotem odbioru z procentowym i kwotowym okresleniem stanu zaawansowania robot
podpisanym przez inspektora nadzoru”

PRZEBUDOWA POLNOCNEGO SKRZYDLA ZAMKU — ETAP III ( pkt. C.2 Wniosku o dofinansowanie)

e odkrycie zasypanych pomieszczen przyziemia (pod sala dawnego ko$ciota ewangelickiego) do poziomu
historycznego,
utworzenie w przyziemiu: holu, szatni, sanitariatow, sali ekspozycyjnej,
utworzenie w dawnej Sali kosciota ewangelickiego sali ekspozycyjno — koncertowo — wystawienniczej,
adaptacji antresoli (empory) na klatke schodowa, salg¢ ekspozycyjna, pomieszczen biurowych dla pracownikéw
Muzeum Regionalnego w Czluchowie oraz sanitariatow;
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[ ww. prace wykonat Zaktad Budowlano-Remontowy w Kietpinku Teresa Powozifiska, Czhuchéw,

umowa nr RIPi0S.2722.28.2013 z dn.22.09.2011r. z pdZn. zmianami:

- aneks nr 1/11 z dn.07.10.2011r. dot. zmiany Zafacznika nr 1 do umowy, na podstawie §19 ust.6 pkt.1,

- aneks nr 2/11 z dn.20.02.2012r. dot. zmiany Zalgcznika nr 1 do umowy, na podstawie §19 ust.6 pkt.1,

- aneks nr 3/11 z dn.17.05.2012r. dot. zmiany Zatacznika nr 1 do umowy, zmiany terminu zakoficzenia robét z 20.07.2012r. na
10.09.2012r. w zwiazku z odgruzowaniem pierwotnego przejécia do piwnic dziedzifica
zamkowego oraz stanem technicznym zdemontowanej empory w kosciele i koniecznoscia
wykonania robét dodatkowych (w ramach wydatkéw niekwalifikowalnych), zmiany do
umowy wprowadzono na podstawie §19 ust.6 pkt.1 i pkt.2 umowy,

- aneks nr 4/11 z dn.10.08.2012r. dot. zmiany Zatacznika nr 1 do umowy, zmiany terminu zakoficzenia robot z 10.09.2012r. na
31.10.2012r. w zwiazku z odgruzowaniem pierwotnego przejecia do piwnic dziedzifica
zamkowego oraz stanem technicznym zdemontowanej empory w koéciele i koniecznoscia
wykonania robét dodatkowych ( w ramach wydatkéw niekwalifikowalnych), zmiany do
umowy wprowadzono na podstawie §19 ust.2 pkt.7 i pkt.14 umowy,

ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURU OBRONNEGO PODZAMCZA ZAMKU - ETAP 1V ( pkt. C.3 Whniosku o
dofinansowanie):
= wycinka drzew, w tym porastajacych mur,
* uzupetnienie ubytkéw w murze i jego zabezpieczenie,
* odkopanie dolnych partii murdw,
* odrestaurowanie Baszty Czarownic: nadbudowa, wykonanie tarasu zelbetowego, montaz schodéw stalowych z
pomostem

wykonawca ww. robot: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytkow S.A. z siedziba w Warszawie, Oddzial w Gdansku,

umowa nr RIPi0S.2722.24.2013 z dn.22.08.2013r., zmieniona aneksem nr 1/13 z dn.12.11.2013r. w zakresie terminu
zakonczenia — z 15.11.2013r. na 10.12.2013r. » W zwigzku z koniecznoscia zwiekszenia zakresu prac, zgodnie ze
sprawozdaniem kierownika prowadzacego badania archeologicznego oraz cze$ciowym usunigciem gruntu od strony wew.
muréw poludniowych, w celu zatrzymania procesu niszczenia muru poprzez parcie gruntu, uzupetnienie zdegradowanego
muru kamiennego,

TRWALE ZABEZPIECZENIE, KONSERWACJA I UDOSTEPNIAN IE TURYSTOM ODKRYTYCH
RELIKTOW FUNDAMENTOW WAROWNI NA DZIEDZINCU ZAMKOWYM I OSLONIECIE ICH OBIEKTEM
KUBATUROWYM — ETAP IV (pkt. C.4 Whniosku o dofinansowanie):
= rozbiorka elementéw nie przeznaczonych do adaptacji,
® usunigcie zasypdw ziemnych z terenu dziedzinca i piwnic,
* odslonigcie reliktéw (kondygnacji piwnic) skrzydta potudniowego Zamku Wysokiego,
= odstonigcie powierzchni dziedzifca znajdujacego si¢ wewnatrz czworoboku istniejacych skrzydet Zamku Wysokiego
wydzielonych przez zachowane dolne partie muréw obwodowych, skrzydlo péinocne, na ktérego pozostato$ciach
znajduje si¢ kosciot z XIX wieku adaptowany na pomieszczenia muzealne oraz wieze gldwna,
* wykonanie zabezpieczen technicznych i konserwatorskich, konserwacji i restauracji konstrukcji murowych i innych
odstonigtych podczas prac archeologicznych, w formie trwatych zadaszen,
* wykonanie systemu komunikaciji wewngtrznej oraz zewngtrznej umozliwiajacej zwiedzanie: chodnikéw, pomostdw
widokowych  wzdluz  muréw umozliwiajacych  ogladanie  reliktéw wraz z winda i  schodami,
* wykonanie zabezpieczeni technicznych i konserwatorskich odstonigtych reliktow architektury dziedzifica, m.in.
zadaszenia nad $ciezka dydaktyczna — wykonane w konstrukcji stalowej z przykryciem z phyt,
* wykonanie sytemu odwodnienia odstonietych konstrukcji i dziedzifica,
* roboty instalacyjne,
* wykonanie $ciezki edukacyjnej w obszarze odstonigtych piwnic,

ww. roboty wykonane zostaly przez Polskie Pracowanie Konserwacji Zabytkéw SA w Warszawie, Oddziat Gdansk, umowa

RIPi0S.2722.37.2013 z dn.31.10.2013r. z poZn. zmianami:

- aneks nr 1/14 z dn.26.02.2014r. zawarty na podstawie §20 ust.2 pkt.2 umowy, dot. zmiany termindéw dostarczenia przez
Wykonawce projektu budowlano — wykonawczego: z 28.02.2014r. na 30.06.2014r. oraz
wszelkich uzgodnien i decyzji, z 31.03.2014r. na 31.07.2014r., w zwiazku z koniecznoscia
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uzyskania decyzji konserwatorskiej oraz wykonania prac archeologicznych, pozwalajacych
na ustalenie rzednych terenu , dokonanie odkrywek archeologicznych i odstonigcia struktury
skrzydla wschodniego 1 poludniowego w celu okrelenia miejsc lokalizacji pionéw
komunikacyjnych na poziom wykopalisk ok. 530 m, ( Protokél ze spotkania w
dn.25.02.2014r.),

- aneks nr 2/14 z dn.12.03.2014r. zawarty na podstawie §13 ust.2 umowy, dot. zmiany sposobu platnosci ,

- aneks nr 3/14 z dn.18.12.2014r. zawarty na podstawie §20 ust.2 pkt.1b) umowy, dot. zmiany termin zakofczenia robot z
20.12.2014r. na 30.01.2015r. ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych —
umowa dodatkowa z dnia 18.12.2014r. ( zrealizowana w ramach wydatkéw
niekwalifikowalnych),

PODSWIETLENIE WIEZY ZAMKU 1 ZAGOSPODAROWANIE PODZAMCZA ZAMKU W CZLUCHOWIE - ETAP IV
(pkt. C.5 Wriosku o dofinansowanie):
= budowa oswietlenia iluminacyjnego wiezy zamkowej: os$wietlenie zewnetrzne $cian muréw wieZy z
wyeksponowaniem elementdw architektonicznych, bocznych $cian ,,zebow” ( metlonéw ) na blankach zwieficzajacych
mur wiezy, naswietlacze w technologii LED,
* budowa oswietlenia nawierzchni alejek spacerowych podzamcza przy ul. Koscielnej, of$wietlenie parkowe i
architektoniczne — latarnie stylowe i lampy sodowe,
= wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;j,
= wyposazenie terenu w fawki i kosze na odpady,
ww. roboty wykonane zostaty przez:
- Zaklad Instalacji Elektrycznych i Hydraulicznych Wilodzimierz Zabrocki w Rytlu, umowa nr RIPi0S.272.47.2014 z dnia
29.09.2014r. zmieniona Aneksem nr 1/14 z dn.01.10.2014r. na podstawie § 11 ust.2a umowy, w zakresie zamiany kierownika
budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — budowa
o$wietlenia iluminacyjnego wiezy zamkowej,
- JKONESER" Piotr Kusz, Cztuchéw, umowa nr RIPiOS 272.48.2014 z dnia 29.09.2014r. — budowa o$wietlenia i nawierzchni
alejek spacerowych podzamcza przy ul. Kosécielnej,

ZAGOSPODAROWANIE BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA ZAMKU,

tj. wykonanie chodnika, zatoki przystankowej i schodéw terenowych ETAP 1V- (pkt. C.6 Whiosku o dofinansowanie):
= przebudowa komunikacji pieszej od ciagu na Zamek do ul. Zamkowe;j,
= wykonanie dojécia do Zamku od strony targowiska miejskiego wraz z przebudows istniejacych schodéw terenowych:
= wykonanie zatoczki postojowej dla dwdch autobuséw przy ul. Zamkowej (z wykonaniem trawnikow)

Ww. roboty budowlane wykonane zostaly przez "PROGRES" Sebastian Kurpisz, z siedziba w Lesznie, umowa nr
RIP10S.272.41. 2014 z dnia 22.07.2014r.

REKONSTRUKCJA DWOCH MACHIN OBLEZNICZYCH (pkt.C.2 Whniosku o dofinansowanie):

= trebusz — machina miotajaca,

= bricola — machina miotajaca,
zaprojektowal 1 wykonal ww. elementy CENTRUM V.K. Sp. z 0.0. z siedziba w Czluchowie, umowa nr RIPi0S.272.27.2012
z dnia 13.07.2012r.

W ramach wydatkow kwalifikowanych, Partner Wiodacy zlecit Fundacji Przyjaciol Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie, wykonanie badan archeologicznych, polegajacych na rozpoznaniu i eksploracji nawarstwien
kulturowych:

= na terenie dziedzinca bramnego Zamku Wysokiego,

umowa z dn.23.03.2009r. zmieniona aneksem nr 1/2009 z dn.31.07.2009r. w zakresie termindw rozpoczgcia,

zakoniczenia i platnodci,

= na terenie dawnej kaplicy zamkowej w pétnocnym skrzydle Zamku Wysokiego — umowa z dn. 15.03.2010r.

= w pohidniowo-wschodnim narozniku dziedzinca Zamku Wysokiego — umowa z dn. 04.05.2011r.
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Wskazniki produktu zostaly osiagniete; wskaznik rezultatu Partner Wiodacy planuje osiggnaé do korica roku 2015r.

Wskazniki produktu
Wartosc Zgodnnis Dokument potwierdzajqcy
Luriowg osiqgniecie
osiggnieta | ostagnie :
Nazwa , planowana ; wskaznika/konsekwencje
Jjednostka . w trakcie/na . L i
. zgodnie z 5 | tak | nie nieosiqgniecia wskaznika dla
Mk umowq zakoticzente dalszej realizacji projektu
realizacji
6.3.2 (KSI) Liczba obiektow
dziedzictwa kulturowego objetych szt. 1,00 1,00 X | - protokoly odbioru robét
wsparciem
6.3.1 (KSI) Liczba obiektéw
adaptowanych do nowych funkcji szt. 1,00 1,00 X -—-- protokoty odbioru robét
kulturowych i turystycznych
6.3.3 (KSI) Liczba obiektdw
j;;éﬁfxz;:cﬁgtggg;m —_— SZt. 1,00 1,00 X — protokoty odbioru robét
niepelnosprawnych
6.3.9 (KSI) Liczba
zabezpieczonych szt. 1,00 1,00 X --- protokoty odbioru robét
obiektéw/zbioréw
Wskazniki rezultatu
Wartosé Zgodnosé Dokument potwierdzajqcy
Fumowg osiqgniecie
Nazwa ; planowana oszqgn;@ta wskaZnika/konsekwencje
Jednostka . w trakcie/na ; e ..
; zgodnie z " ; tak | nie nieosiqgniecia wskaznika dla
miary zakonczenie : L .
umowq o dalszej realizacji projektu
realizacji
giij’? gﬁfjﬁ ;rsredmo WERaEzeh etat kobiety:2,00 | kobiety:2,00 | x --- UmMoOwWYy o prace
6.3.12 (KSD Liczba oscb L i
odwiedzajacych obiekty zakonczenia reahzacp Projektu -
et deictmia bulfuromems ol osoby/rok 11600,00 - == | - | 31.01.2015r., osiagniecie
iy g0 otje wskaznika zostanie zweryfikowana
p nie wezesniej niz 31.12.2015r.
6.3.13 (KSI) Liczba z uwagi na termin rzeczowego
imprez/wydarzen kulturalnych zakonczenia realizacji Projektu -
zorganizowanych w obiektach szt./rok 138,00 --- - | --- | 31.01.2015r., osiagnigcie

dziedzictwa kulturowego objetych
wsparciem

wskaznika zostanie zweryfikowana
nie wezesniej niz 31.12.20135r.

3.1.2 Zamdéwienia publiczne
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1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

1.1 Tryb/rodzaj udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony/robota budowlana

1.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust. 8 PZP

1.3 Okres$lenie przedmiotu zamdéwienia:

.Zagospodarowanie dziedzinca zamkowego w Czhuchowie realizowane w ramach projektu Skarb krzyzacki w naszych rekach
— prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czluchowie na cele kulturotwércze i turystyczne.”

1.4 Data wszczgcia postgpowania: BZP nr 194685-2013, data zamieszczenia: 24.09.2013 r.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamoéwienia udzielono:

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytkow S.A. w Warszawie Oddzial Gdansk, ul. Miatki Szlak 59, 80-717 Gdanisk

Umowa nr RIPiOS.2722.37.2013 zawarta w dniu 31.10.2013 r.
Wartoé¢ umowy: 2 067 261,00 PLN

Aneks nr 1/14 z dnia 26.02.2014 r.

Aneks nr 2/14 z dnia 12.03.2014 r.

Aneks nr 3/14 z dnia 18.12.2014 r.

Przedmiotowe postgpowanie bylo przedmiotem weryfikacji na etapie rozliczenia wniosku o ptatnos¢, pismo z dnia 03.01.2014

r. 0 sygn. nrDPR.K.64391.37.2009, EOD:1008/01/2014, w ktérym stwierdzono naruszenie skutkujace natozeniem 5% korekty.

Przedmiotowe postegpowanie zostato rowniez objete kontrolq Instytucji Audytowej, ktrej ustalenia zostaly zawarte w
Podsumowaniach ustaleri dokonanych w projekcie nr RPPM.06.03.00-00-009/08 ,,Skarb krzyzacki w naszych rekach- prace
restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czluchowie na cele kulturotwdrcze i turystyczne” w ramach

prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2007-2013 (UKS22W3E.7112.4.7.2015.9) W trakcie audytu IA nie dokonata

Zadnych ustalen.

Majac na uwadze specyfike przedmiotu zaméwienia (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw — nadzoér konserwatorski), a takze
zawarte sfomutowanie ,,powinien” - kontrolujacy postanawia potraktowaé zapisy dotyczace wizji lokalnej jako zalecenie ze
strony Zamawiajacego, a nie konieczny do spelnienia wymog - warunek. Tylko ten ostatni jest nieprawidlowoscia i skutkuje
korekta finansowa.

W zwiazku z powyzszym odstgpuje si¢ od korekty finansowej, natozonej w dniu 03.01.2014 r.
w piSmie DPR.K.64391.37.2019 EOD: 1008/01/2014.
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2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

2.1 Tryb udzielenia zaméwienia/rodzaj: przetarg nieograniczony/robota budowlana

2.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 PZP

2.3 Okreslenie przedmiotu zaméwienia: , Skarb krzyzacki w naszych rekach — prace restauratorskie i adaptacyjne zamku

krzyzackiego w Czhuchowie na cele kulturotwércze i turystyczne”

2.4 Data wszczgcia postgpowania: BZP nr 252192-2009, data zamieszczenia: 24.07.2009 r., Zmienione ogloszeniem o
zmianie ogloszenia BZP nr 132203-2009, data zamieszczenia: 12.08.2000 L.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdéwienia udzielono:

e  Konsorcjum:
»DOMPOL” Sp. z 0.0., ul. Bartkiewiczowny 98, 87-100 Torun
PPHU ,,KAPARIS” D.Rzgska, ul. Ceynowa 13a, 89-604 Chojnice

e Umowa nr 14/09 z dnia 18.09.2009 r.

e Warto$¢ umowy: 3.058.279,21 PLN
®  Aneks nr 1/09 z dnia 23.09.2009 r.

Przedmiotowe postepowanie zostato objete kontrolq Instytucji Audytowej, ktorej ustalenia zostaly zawarte w Podsumowaniach
ustalen dokonanych w projekcie nr RPPM.06.03.00-00-009/08 »Skarb krzyzacki w naszych rekach- prace restauratorskie i
adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czluchowie na cele kulturotwéreze i turystyczne” w ramach prowadzonego audytu
operacjyi RPQO WP na lata 2007-2013 (UKS2291/W3E/722/62-1 0/10/11/5/606) W trakcie audytu IA stwierdzila naruszenie
zasad uczciwej konkurencyi i rownego traktowania. Przedmiot zaméwienia w czesci dotyczqeej Wiezy Zamkowej, branzy:
instalacje elektryczne zostal opisany z uzyciem nazw wilasnych produktéw wraz z podaniem nazwy producenta — zatqcznik nr 4
dokumentacji projektowej, a wskazanie pochodzenia materialéw nie jest uzasadnione specyfikq przedmiotu zamowienia. W
nastepstwie naruszenia art.7 w zwigzku z art. 29 ust 3 pzp Instytucja Zarzadzajaca naklada korekte finansowg w
wysokosci 5%

W wyniku przeprowadzonego audytu, w postegpowaniu tym ustalono rowniez uchybienia w zakresie tresci ogloszenia o

zamdwieniu. W ogloszeniu o zamdwieniu zawarto wykaz wymaganych oswiadczeri i dokumentow, ale nie wskazano
dokumentéw réwnowaznych dla Wykonawcow spoza RP, pelna informacja w jaki sposdb zagraniczni wykonawcy majq

spelnia¢ warunki udziatu w przetargu zawarto w SIWZ,

Przedmiotows kontrola Instytucji Zarzadzajacej zostaly objete:
Aneks nr 2/09 z dnia 14.12.2009 r.
Aneks nr 3/10 z dnia 22.03.2010 r.
Aneks nr 4/09 z dnia 17.09.2010 r.
Aneks nr 5/09 z dnia 03.12.2010 r.
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Aneks nr 6/09 z dnia 04.01.2011 r. (zmiana wynagrodzenia: 3.061.973,62 PLN)

Na podstawie przedioionych dokumentow (aneks nr 2/09, 3/10, 4/09, 5/09, 6/09) nie stwierdzono nieprawidtowosci

skutkujqcych naloZeniem korekty finansowej.

3. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego

3.1 Tryb udzielenia zaméwienia/rodzaj: przetarg nieograniczony/ robota budowlana

3.2 Warto$¢ zaméwienia: powyzej kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust.8 PZP

3.3 Okreslenie przedmiotu zaméwienia: ,,Skarb krzyzacki w naszych rekach — prace restauratorskie i adaptacyjne zamku
krzyzackiego w Czluchowie na cele kulturotwércze i turystyczne — zagospodarowanie terenu wokdt zamku (miedzymurza i

skarpy) — II etap”

3.4 Data wszczgcia postgpowania: BZP nr 111492-2010, data zamieszczenia: 20.04.2010 r., zmienione ogloszeniem o
zmianie ogloszenia BZP 122610-2010, data zamieszczenia: 04.05.2010 r.

W_wyniku przeprowadzonego postepowania zamoéwienia udzielono:

Zaklad Budowlano-Remontowy Teresa Powozifiska, 77-300 Czluchow, Kielpinek

e Umowa nr 08/10 z dnia 17.05.2010 r.

e  Wartos¢ umowy: 2.726.505,25 PLN

e Aneks nr 1/10 z dnia 07.06.2010 r.

o Aneksnr 1/10 z dnia 06.12.2010 r.

e Aneksnr1/11 z dnia 25.02.2011 r. . (zmiana wynagrodzenia 2.733.587,07 PLN)
e Aneksnr2/11 zdnia 20.05.2011 r.

e Aneksnr3/11 zdnia 01.12.2012r.

e Aneksnr4 zdnia 20.02.2012 r.

W trakcie kontroli stwierdzomo, ze w dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 3.1.1. Informacji Pokontrolnej

zastosowano nazwy wlasne wskazujace na konkretnego producenta, bez dopuszczenia rozwiazafi rGwnowaznych.

Zgodnie z punktem 3.1.1 Informacji Pokontrolnej stwierdza si¢, iz Beneficjent w tych przypadkach opisujac przedmiot
zamoéwienia postuzyl si¢ nazwa wlasna producenta, bez okre§lenia minimalnych wymogdw réwnowaznodci, przez co naruszyl
art. 29 ust. 2 i 3 ustawy pzp. Zgodnie z postanowieniem Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci (C 59/00 z dnia 03.12.2001
r. w sprawie Bent Mousten Vestergaard) zakazane jest wskazywanie konkretnego producenta bez uzycia stow ,lub
réwnowazne”. Zgodnie z orzecznictwem KIO ,,naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest opisanie przedmiot zamdéwienia

z uzyciem oznaczen wskazujacych na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z uzyciem parametréw
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wskazujacych na konkretnego producenta, dostawce albo konkretny wyréb.” (wyrok KIO z dnia 16 maja 2008r., sygn. akt:
KIO/UZP 423/08, wyrok ZA z 18 grudnia 2003 r., sygn. akt: UZP/Z0O/0-2098/03).

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzié, ze ww. postepowaniu naruszono zasadg uczciwej konkurencji oraz réwnego
traktowania Wykonawcéw wyrazona w art. 7 ust 1 w zwiazku z art. 29 ust 3 ustawy pzp. Co wigcej, musi ono zosta¢ uznane za
naruszenie odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegdlnodci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego
Wspolnote Europejska okreslajacych fundamentalne zasady wspolnotowe tj. swobode przedsigbiorczosci oraz swobode
$wiadczenia ustug. Zgodnie z Taryfikatorem, za powyZsze naruszenie zostaje nafozona korekta finansowa. W przedmiotowe;j
sytuacji do wysokosci korekty finansowej zastosowano metode wskaznikowa., Wskaznik procentowy natozonej korekty
zastosowany do obliczenia wysokosci korekty finansowej dla w/w zaméwienia publicznego, ktére nie jest objete dyrektywa
2004/18/WE, okreslono wedtug tabeli 2 (poz.21). Wskaznik procentowy do obliczenia wartosci korekty finansowej za ww.
naruszenia przy udzielaniu zaméwienia publicznego wynosi 25% (wysokoS¢ korekty moze zostaé obnizona do 10% lub 5% w

zaleznosci od wagi nieprawidlowosci).

W zwigzku z tym, ze podany wskaznik jest zalecang maksymalng stawka korekty finansowej, a w przedmiotowym
postgpowaniu zaistnialy okoliczno$ci przemawiajace za jej zmniejszeniem (stwierdzono tylko jedno naruszenie), 1Z

RPO WP podjela decyzje o obniZeniu korekty finansowej do 5%.

4. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego;

4.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane;

4.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 PZP;

4.3 Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

»Przebudowa péinocnego skrzydla Zamku w Czluchowie na cele turystyczne w ramach projektu ,,Skarb krzyzacki w naszych

rekach — prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czluchowie — III etap”

4.4 Data wszczgcia postepowania: BZP 229948-2012, data zamieszczenia: 04.08.2011 r., Zmienione ogtoszeniem o zmianie
ogloszenia: BZP 235348-2011, data zamieszczenia: 08.08.2011 r., ogloszeniem o zmianie ogloszenia BZP 224449-2011, data

zamieszczenia: 22.08.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:

Zaklad Budowlano-Remontowy w Kielpinie, Teresa Powozifiska, Kietpinek 14, 77-300 Czluchéw
Umowa nr IPi0S.272.28.2011 z dnia 22 wrzesnia 2011 r.

Aneks nr 1/11 z dnia 07.10.2011 r.

Aneks nr 2/11 z dnia 20.02.2012 r.

Aneksnr 3/11 z dnia 17.05.2012 r.
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Aneks nr 4/11 z dnia 10.08.2012 r.

Wartos¢ umowy: 3.471.367,96 PLN

Na podstawie przedloZonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeri majgcych wplyw na wynik postgpowania.

5. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego;

5.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony na dostawe;

5.2 Warto$¢ zamowienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 PZP;

5.3 Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

,-Remont i konserwacja muru obronnego podzamcza zamku wraz z baszta w Czluchowie w ramach zadania: Skarb krzyzacki w

naszych rgkach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czluchowie na cele kulturotwéreze i turystyczne”

5.4 Data wszczgcia postgpowania: BZP nr 135741-2013, data zamieszczenia: 05.07.2013 r., zmienione ogloszeniem o

zmianie ogloszenia BZO 144359-2013, data zamieszczenia: 16.07.2013 r.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytkow S.A., w Warszawie, oddzial Gdansk, ul. Mialki Szlak 59, 80-717 Gdansk
Umowa nr RIPi0S.2722.24.2013 z dnia 22.08.2013 1.

Anek nr 1/13 z dnia 12.11.2013 1.

Wartos$¢ umowy: 748.820,38 PLN

Przedmiotowe postgpowanie bylo przedmiotem weryfikacji na etapie rozliczenia wniosku o platno$é¢ pismo z dnia 22.10.2013
r. o sygn. nrDPR.K.64391.37.2009, EOD: 90311/10/2013, w ktorym stwierdzono naruszenie skutkujace natozeniem 2%
korekty. IZ RPO WP podtrzymuje stwierdzone naruszenie, ponadto na podstawie przedtozonych dokumentéw nie stwierdzono

innych naruszen skutkujgcych finansowo.

6. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego;

6.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony na roboty budowalne;

6.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktéorych mowa w art. 11 ust.8 PZP;

6.3 Okreslenie przedmiotu zaméwienia: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie rekonstrukcji machin oblezniczych: trebusza i
bricolli wraz z ogrodzeniem realizowanych w ramach projektu — Skarb krzyzacki w naszych rekach — prace restauratorskie i

adaptacyjne zamku krzyzackiego w Czhluchowie”

6.4 Data wszczecia postgpowania: BZP 199092-2012, data zamieszczenia: 13.06.2012 r.
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W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:
CENTRUM VK Sp. z 0.0., ul. Sienkiewicza 1J, 77-300 Czuchéw
Umowa nr RIPi0S.272.27.2012 z dnia 13.07.2012 r.

Wartoesé¢ umowy: 170.970,00 PLN
Na podstawie przedloionej dokumentacji nie stwierdzono naruszeri majqcych wplyw na wynik postepowania.

7. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

7.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
7.2 Warto$¢ zaméwienia: powyzej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 PZP;
7.3 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

»Budowa o$wietlenia iluminacyjnego wiezy zamkowej zamku krzyzackiego w Cztuchowie przy ul. Koscielnej”

7.4 Data wszczgcia postgpowania: BZP nr 175169-2014, data zamieszczenia: 13.08.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:

Zadanie 1 :

Zaklad Instalacji Elektrycznych i Hydraulicznych Wiodzimierz Zabrocki, ul. Lesna 12, 89-642 Rytel
Umowa nr RIPiOS.272.47.2014 z dnia 29.09.2014 r.

Aneks nr 1 z dnia 01.10.2014 1.

Warto$é umowy: 84.000,70 PLN

Zadanie 2 :
»KONESER” Piotr Kusz, ul. Towarowa 10, 77-300 Czhuchéw
Umowa nr RIPiOS.272.48.2014 z dnia 29.09.2014 r.

Wartos¢ umowy: 440.340,00 PLN

Na podstawie przedtoionej dokumentacji nie stwierdzono naruszeri majqcych wplyw na wynik postepowania.

8. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

8.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
8.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 PZP;
8.3 Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

,,Budowa chodnikéw, zatoki przystankowej oraz schodéw terenowych wraz z przelozeniem stupa”
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8.4 Data wszezgcia postgpowania: BZP nr 129693-2014, data zamieszczenia: 16.06.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono:

,PROGRES"” Sebastian Kurpisz, ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno
Umowa nr RIPiOS.272.41.2014 z dnia 22.07.2014 1.

Wartos¢ umowy: 359.671,45 PLN

Przedmiotowe postgpowanie bylo przedmiotem weryfikacji na etapie rozliczenia wniosku o platnoé¢ pismo z dnia
26.08.2014r. o sygn. nr DPRK.64391.37.2009, EOD: 72286/08/2014, w ktérym stwierdzono naruszenie skutkujace

natozeniem 5% korekty.

Majac na uwadze specyfike przedmiotu zaméwienia (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw — nadzér konserwatorski), a takze
zawarte sfomulowanie ,powinien” - kontrolujacy postanawia potraktowa¢ zapisy dotyczace wizji lokalnej jako zalecenie ze
strony Zamawiajacego, a nie konieczny do spetienia wymog - warunek. Tylko ten ostatni jest nieprawidlowoscia i skutkuje
korekta finansowa.

W zwiazku z powyZszym odstgpuje si¢ od korekty finansowej, nalozonej w dniu 26.08.2014 r.
w piSmie DPR.K.64391.37.2019 EOD: 72286/08/2014.

Na podstawie przedioionej dokumentacji nie stwierdzono naruszeri majgcych wplyw na wynik postepowania.

3.1.3 Promaecja Projektu wraz z realizacjg polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iz w ramach promocji 1 informacji o Projekcie:

- zainstalowano tablice informacyjne/pamiatkowe,

- zamieszczono informacje na stronach internetowych Urzedu Miejskiego: www.czluchow.eu oraz muzeum w Czluchowie
http://muzeum.czluchow.pl ,

- zamieszczono logo 1 informacje o Zrédlach finansowania Projektu na dokumentach,

- zamieszczono publikacje nt. Projektu w prasie: Czas Chojnic (tygodnik cztuchowski), wkiadka okazjonalna do Gazety
Wyborczef - Magazyn pomorski,

- wydrukowano album promujacy zamek krzyzacki w Czhuchowie.

Wymienione powyzej narz¢dzia promocyjne i informacyjne, spelniaja wymogi okreslone w art. 8-9 Rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006r. oraz ,, Wytycznych dotyczqcych promocji projektéw UE dla beneficjentéw Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ", stanowiacych zalacznik do Przewodnika Beneficjenta.

Stwierdza si¢ réwniez, iz zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi réwno$ci szans i
niedyskryminacji oraz polityka horyzontalng zréwnowazonego rozwoju..

W trakcie kontroli ustalono, iz sposob archiwizacji dokumentacji zwiazanej z Projektem jest zgodny z o$wiadczeniem
Partnera Wiodacego ztoZzonym w trakcie czynnosci kontrolnych.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umowa nr UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-00 z 20 maja 2009 roku Instytucja Zarzadzajaca przyznata Gminie
Miejskiej Cztuchéw oraz Partnerowi Powiatowi Czluchowskiemu na realizacje Projektu ,,Skarb krzyzacki w naszych rekach —
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prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyzackiego w Cztuchowie na cele kulturotwoércze i turystyczne” w ramach Osi
Priorytetowej 6 — Turystyka i dziedzictwo kulturowe, dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokosci 4 399 459,99 PLN, stanowiacej 55,70% catkowitych wydatkéw
kwalifikowalnych.

Calkowita warto$¢ Projektu zostata okreslona na kwote § 022 273,48 PLN, natomiast catkowite wydatki kwalifikowalne
na kwote 7 898 455,24 PLN.

Termin rzeczowego zakonczenia realizacji ustalono na dzien 31 grudnia 2011 r., natomiast finansowego zakoriczenia
realizacji ustalono na dzien 31 stycznia 2012 r.

Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-01 z 1 wrzesnia 2009 r., Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-02 z 30
pazdziernika 2009 r. oraz Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-03 z 22 stycznia 2010 r. wprowadzono zmiany
niemajgce wptywu na warto$¢ Projektu ani termin realizacji.

Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-04 z 24 lutego 2011 r. zwigkszono calkowita warto$¢ Projektu do kwoty
11 696 923,89 PLN, kwota wydatkéw kwalifikowalnych pozostala bez zmian, zmniejszono natomiast dofinansowanie z
Funduszu do kwoty 4 399 439,57 PLN (55,70%).

Termin rzeczowego zakoficzenia realizacji ustalono na 30 listopada 2012 r., natomiast finansowego zakoficzenia realizacji
na dzien 31 grudnia 2012 r.

Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-05 z 18 lutego 2012 r. oraz Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-06 z
23 kwietnia 2012 r. zmniejszono catkowita wartosé Projektu do kwoty 11 100000,00 PLN, kwota wydatkow
kwalifikowalnych pozostata bez zmian, zwigkszono natomiast dofinansowanie z Funduszu do kwoty 5 094 995,90 PLN (65%).
Terminy rzeczowego i finansowego zakoriczenia realizacji pozostaty bez zmian.

Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-07 z 5 kwietnia 2013 r. zmniejszono catkowita warto$¢ Projektu do kwoty
11072 957,11 PLN oraz kwotg wydatkéw kwalifikowalnych do kwoty 7 838 455,23 PLN, kwota dofinansowania pozostala
bez zmian.

Termin rzeczowego zakonczenia realizacji ustalono na 28 lutego 2013 r., natomiast finansowego zakoficzenia realizacji na
dzien 20 marca 2013 r.

Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-08 z 21 sierpnia 2013 r. zwigkszono catkowita warto$¢ Projektu do kwoty
14 724 083,87 PLN oraz kwote wydatkéw kwalifikowalnych do kwoty 11359 581,99 PLN, zwigkszono rdéwniez
wspolezynnik dofinansowania z EFRR do 66,86%, co daje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nieprzekraczajacej
7 594 995,89 PLN.

Termin rzeczowego zakoficzenia realizacji ustalono na 31 stycznia 2015 r., natomiast finansowego zakoficzenia realizacji
na dzien 28 lutego 2015 1.

Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-09 z 28 lutego 2014 r. zwigkszono wspdtczynnik dofinansowania z EFRR do
70,43%, co daje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nieprzekraczajacej 8 000 935,81 PLN. Catkowita wartos¢ Projektu oraz
catkowite wydatki kwalifikowalne pozostaly bez zmian. Terminy rzeczowego i finansowego zakoriczenia realizacji réwniez
pozostaty bez zmian.

Aneksem UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-10 z 28 listopada 2014 r. zwigkszono catkowita wartosé Projektu do kwoty
14 934 719,44 PLN. Pozostate wartodci oraz terminy rzeczowego oraz finansowego zakoliczenia realizacji pozostaly bez
Zmian,

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowala:

- 1 faktura VAT — budowa oéwietlenia 84 000,70 PLN
- 1 faktura VAT — zagospodarowanie podzamcza 440 340,00 PLN
- 1 faktura VAT - zagospodarowanie bezposredniego otoczenia 359 671,45 PLN
- 4 faktury VAT — opracowanie dokumentacji 2 067 261,00 PLN
- 5 faktur VAT - promocja 21 099,00 PLN
- 4 faktury VAT - badania archeologiczne 60 000,00 PLN
- 2 faktury VAT — rekonstrukcja dwéch maszyn 170 970,00 PLN
- 20 faktur VAT — prace restauratorskie 9724 885,39 PLN
Razem udokumentowane wydatki 12 928 227,54 PLN
W tym wydatki kwalifikowalne po kontroli 11 059 758,33 PLN
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Kontrolujacy stwierdzili, iZ:

— Na fakturze 43/14 wystawionej przez Zaklad Instalacji Elektrycznych i Hydraulicznych Wlodzimierz Zabrocki brak
jest numeru NIP odbiorcy, 11 czerwca 2015 r. wystawiona zostala nota korygujaca 2/2015 korygujaca brak numeru
NIP Gminy Miejskiej Czluchow;

— Na fakturze 1/12/2014 wystawionej przez PROGRES Sebastian Kurpisz widnieje bledny numer NIP odbiorcy, 11
czerwca 2015 r. wystawiona zostala nota korygujaca 1/2015 korygujaca bledny numer NIP Gminy Miejskiej
Czluchow;

- Zgodnie z ,,Protokotem odbioru wykonanych robodt” z dnia 23 kwietnia 2010 r. do faktury 3/10/1 wystawionej przez
DOMPOL Sp. z 0.0., warto$¢ wykonanych robdt wynosi 297 977,76 PLN, czyli o 0,01 PLN mniej niz warto$é
wystawionej do protokotu faktury, tym samym kwota 0,01 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny w Projekcie
(wydatek ujety we wniosku o platno$¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-04);

— Dokumentem PK 85 z 25 marca 2015 r. Beneficjent ujal w ewidencji ksiegowej dokument OT ,,Przyjecie $rodka
trwatego” na ,,,,Skarb krzyZzacki na naszych rekach” — prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyzackiego w
Czluchowie na cele kulturotwércze i turystyczne”, wartos¢ 16 102 628,12 PLN (w tym warto$s¢ Projektu
15 020 355,44 PLN, wydatki poza Projektem 1 082 272,68 PLN);

— Zgodnie z § 7 pkt 16 wszyscy Partnerzy Projektu zobowiazani sg do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej
dotyczacej realizacji Projektu. Gmina Miejska Czluchéw poczatkowo koszty ewidencjonowala na koncie 080 z
podzialem na paragrafy wydatkéw, od 2013 roku wszystkie koszty zwiazane z realizacja Projektu przeksicgowane
zostaly na konto 080-33, obroty konta na koniec zakonczenie realizacji wynosilty 16 102 628,12 PLN i sg zgodne z
dokumentem OT. Koszty promocji poniesione przez Gming Miejska Czluchdéw zaewidencjonowane zostaly w
kosztach biezacych w 2009 r. w paragrafie wydatkéw 4300, natomiast w 2010 r. w paragrafie wydatkow 4307 oraz
4309. Starostwo Powiatowe koszty zwiazane z promocja projektu zaewidencjonowalo na koncie 080-11 Projekt
»Skarb krzyzacki w naszych rekach”;

— Zgodnie z punktem 3.1.2 Informacji Pokontrolne;j:

e Odstepuje si¢ od nalozonej na etapie weryfikacji 5% korekty finansowej na umowe RIPi0S.2722.37.2013 z
pozn.zm., zawarta z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytkdéw S.A., tym samym kwota 103 363,05 PLN
stanowi wydatek kwalifikowalny w Projekcie (z tego kwota 15 990,00 PLN, dofinansowanie z EFRR -
11 262,30 PLN ujgta zostala we wniosku o platnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-21, kwota 29 999,70
PLN, dofinansowanie z EFRR — 21 129,80 PLN ujeta zostala we wniosku o platno$¢ WNP-RPPM.06.03.00-
00-009/08-22, kwota 28 873,35 PLN, dofinansowanie z EFRR — 20 336,47 PLN ujeta zostala we wniosku o
platnos¢  WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-24 oraz kwota 28 500,00 PLN, dofinansowanie z EFRR —
20 073,51 PLN ujeta zostata we wniosku o platnosé koficowa);

e Na umowe 14/09 z pdin. zm. zawarta z Konsorcjum firm DOMPOL Sp. z o.0. oraz PPHU KAPARIS
D.Rzaska, zgodnie z podsumowaniem ustalen Instytucji Audytowej nr UKS2291/W3E/722/62-
10/10/11/5/606, natozona zostala 5% korekta finansowa. Korekta nalozona zostala na etapie weryfikacji na
wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji, tj. kwote 2 963 358,06 PLN, w wysokosci 148 167,91
PLN (z tego kwota 30 919,10 PLN, dofinansowanie z EFRR — 17 222,02 PLN ujeta zostala we wniosku o
platnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-03, kwota 14 898.89 PLN, dofinansowanie z EFRR — 8 298,72
PLN ujg¢ta zostala we wniosku o platnoé¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-04, kwota 30 055,04 PLN,
dofinansowanie z EFRR — 16 740,73 PLN ujeta zostala we wniosku o ptatnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-
009/08-05, kwota 45 210,60 PLN, dofinansowanie z EFRR — 25 182,42 PLN ujeta zostala we wniosku o
platnoé¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-06, kwota 929443 PLN, dofinansowanie z EFRR -
5177,00PLN ujeta zostala we wniosku o platno$¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-07 oraz kwota
17 789,85 PLN, dofinansowanie z EFRR — 11 563,41 PLN ujeta zostala we wniosku o platnos¢ WNP-
RPPM.06.03.00-00-009/08-10).;

e Na umowg 08/10 z pdZn.zm. zawartg z Zakltadem Budowlano-Remontowym Teresa Powozinska nalozona
zostaje 5% korekta finansowa, za naruszonie zasady uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania
Wykonawcow wyrazona w art. 7 ust 1 w zwiazku z art. 29 ust 3 ustawy pzp. Korekta natozona zostaje na
wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacii, tj, kwote 2 733 587,07 PLN, w wysokosci 136 679,34
PLN (z tego kwota 8§ 696,96 PLN, dofinansowanie z EFRR - 6 125,56 PLN ujeta zostala we wniosku o
platnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-05, kwota 84 429,25 PLN, dofinansowanie z EFRR — 59 466,36
PLN ujeta zostata we wniosku o platnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-08, kwota 4 138,29 PLN,
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dofinansowanie z EFRR — 2 914,74 PLN ujeta zostala we wniosku o platno$¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-
009/08-09, kwota 11 201,77 PLN, dofinansowanie z EFRR — 7 889,78 PLN ujeta zostala we wniosku o
platnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-10, kwota 3 772,84 PLN, dofinansowanie z EFRR — 2 657,34
PLN ujeta zostata we wniosku o platno§¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-12 oraz kwota 24 440,23 PLN,
dofinansowanie z EFRR — 17 214,08 PLN ujeta zostata we wniosku o platnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-
009/08-17);

e Naumowe RIPi0S.2722.24.2013 z pozn.zm. zawartg z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytkéw S.A,
na etapie weryfikacji wnioskéw o platno$é nalozona zostala 2% korekta finansowa, w zwiazku z
naruszeniem art. 25 ust. 1 ustawy pzp poprzez zadanie od wykonawcdw o$wiadezen lub dokumentdéw, ktore
nie sg niezbedne do przeprowadzenia postepowaniu, korekta nalozona zostala na wydatki kwalifikowalne
przedstawione do refundacji, tj. kwote 748 820,38 PLN w wysokosci 14 976,41 PLN (z tego kwota 2 997,50
PLN, dofinansowanie z EFRR - 2 004,20 PLN ujeta zostala we wniosku o platnosé¢ WNP-RPPM.06.03.00-
00-009/08-19 oraz kwota 11 978,91 PLN, dofinansowanie z EFRR — 8 437,15 PLN ujeta zostala we wniosku
0 platnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-20);

* Odstepuje si¢ od nalozonej na etapie weryfikacji 5% korekty finansowej na umowg RIPiOS.272.41.2014,
zawarta z PROGRES Sebastian Kurpisz, tym samym kwota 17 983,57 PLN, dofinansowanie ; EFRR —
12 666,43 PLN stanowi wydatek kwalifikowalny w Projekcie catosé ujeta zostala we wniosku o platnosé
WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-24.

Wartosci z

Wartosci po kontroli
umowy/aneksu Fiosespo ok

Catkowita wartosé Projektu

W tym objete kontrolg 17

Kwota wydatkow kwalifikowalnych

14 934 719,44 PLN

12 928 227,54 PLN

W tym Gmina Miejska Czluchow

Powiat Cztuchowski

i4 objete kontrolq IZ

Dofinansowanie z Funduszu 70,43 %

11 359 581,99 PLN

11368 136,58 PLN

11059 758,33 PLN

11044 758,33 PLN

15 000,00 PLN

W tym Gmina Miejska Cziuchow

Powiat Cziuchowski

W tym objete kontrolq 1Z

Wkiad wiasny Beneficjenta 29,57 %

8 000 935,81 PLN

9 530 586,47 PLN

7 789 759,92 PLN*

7779 194,92 PLN

10 565,00 PLN

3358 646,18 PLN

6712 712,73 PLN

3269 998,41 PLN

Kwota wydatkow niekwalifikowalnych

357513745 PLN

1868 469,21 PLN

W tym uznane za niekwalifikowalne w
trakcie kontroli (IZ oraz UKS)

299 823,67 PLN

W tym wydatki przywrécone w
zwiqzku z odstqpieniem od natozonej
korekty

121 346,62 PLN

* dofinansowanie liczone jest od poszczegélnych wnioskéw o platnos¢, jednak wyliczone od kwoty wydatkéw
kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze wspétczynnikiem dofinansowania wynikajacym z aneksu UDA-RPPM.06.03.00-00-
009/08-10, nie moze by¢ wigksze od podanej kwoty.

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy nr UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-00 z pdZn.zm. Partner jest zobowiazany do
dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokosci 96 267,87 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaleglosci
podatkowych.
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Ponadto, w zwiazku z odstapieniem przez IZ od korekt finansowych natozonych na etapie weryfikacji wnioskéw o ptatno$é, IZ
wyplaci Gminie Miejskiej Czluchow zatrzymana kwote 65 395,00 PLN.

Podpisanie przez Partneréw Informacji Pokontrolnej oznacza zgode® na pomniejszenie refundacji wniosku o platnosé
koncowa/posrednia o kwoty wynikajace ze stwierdzonych naruszen na odpowiednie wydatki z poszczegdlnych wnioskéw o
platno$¢ wraz z uwzglednieniem odsetek jak dla zaleglosci podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z pdZn. zmianami).

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiazuje si¢ Partnera Wiodacego do przekazania informacji o realizacji wskaznikéw rezultatu:

6.3.12 (KSI) Liczba oséb odwiedzajqcych obiekty dziedzictwa kulturowego objete wsparciem,

6.3.13 (KSI) Liczba imprez/wydarzen kulturalnych zorganizowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego objetych wsparciem
wraz z dokumentami potwierdzajacymi osiagnigcie wskaznikéw, wymienionymi w pkt D.2.2.-Zrddlo weryfikacji danych, Wniosku
o dofinansowanie;

termin wykonania zalecenia: do dnia 14.01.2016r.

5. ZALACZNIKI

Nie dotyczy

-

? Beneficjent przy podpisie moze zastrzec, iz nie wyraza zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o platno$¢, poprzez zapis ,,nie
wyrazam zgody na potracenie”
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6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje prawo zgloszenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezen, uwag lub wyjasnien do
zapisow zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub zastrzezenia wobec tresci
Informacji Pokontrolnej beda rozpatrywane przez Kierownika Zespolu Kontrolujacego.’

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odméwi¢ podpisania Informacji Pokontrolnej, skladajac
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiazany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie
7 dni kalendarzowych i przestanie jej do Instytucji Zarzadzajacej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujacych i realizacji ustalen kontroli.

Kontrola zostata wpisana do ksiazki kontroli Urzedu Miejskiego w Czluchowie.

Informacj¢ pokontrolng sporzadzono w dwéch Jjednobrzmigcych egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron.
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Pieczec i podpis Kierownika Referatu Kontroli Piecze¢ i podpis Dyrektora DPR/
Zastepcy Dyrektora DPR

* Wykresli¢ w przypadku Informacji Pokontrolnej koficowej

' Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiazan finansowych
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