

Wykaz zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Lp.	Część dokumentu, w której wprowadzono zmianę	Zmiana
1	Rozdział VIII. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 8.1. Lista przedsięwzięć podstawowych. Zadanie nr 1 „Utworzenie Centrum Rodzin”	Zmiana okresu realizacji z 2019-2022 na 2021-2022
2	Rozdział VIII. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 8.1. Lista przedsięwzięć podstawowych. Zadanie nr 2 „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na potrzeby utworzenia Centrum Rodzin”	Zmiana okresu realizacji z 2018-2019 na 2019-2020
3	Rozdział VIII. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 8.1. Lista przedsięwzięć podstawowych. Zadanie nr 4 „Remonty wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem ich bezpośredniego otoczenia”	Zmiana okresu realizacji z 2018-2020 na 2018-2021
4	Rozdział VIII. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 8.1. Lista przedsięwzięć podstawowych. Zadanie nr 5 „Bezpośrednie zagospodarowanie otoczenia budynków spółdzielni mieszkaniowej”	Zmiana okresu realizacji z 2018-2020 na 2018-2021
5	Rozdział VIII. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 8.1. Lista przedsięwzięć podstawowych. Zadanie nr 6 „Włączenie społeczne mieszkańców w realizację zadań inwestycyjnych wynikających z GPR”	Zmiana okresu realizacji z 2018-2020 na 2018-2021 Zmiana lokalizacji zadania z: os. Piastowskie, os. Wazów, ul. Sobieskiego 10, ul. Traugutta 9 na: Podwórka będące własnością Gminy Miejskiej Człuchów: ul. Szczecińska 21, ul. Szczecińska 22, ul. Szczecińska 23/25, ul. Sobieskiego 1/ Szczecińska 14, ul. Sobieskiego 8, ul. Traugutta 1 – 3.
6	Rozdział VIII. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 8.1. Lista przedsięwzięć podstawowych. Zadanie nr 8 „Rozbudowa i przebudowa	Zmiana okresu realizacji z 2018-2020 na 2018-2021

	przepompowni ścieków przy ul. Garbarskiej”	
7	Rozdział IX. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 9.1. Komplementarność.	Dodanie tabeli nr 35, która przedstawia powiązania między projektami (komplementarność) oraz powiązania pomiędzy projektami, a celami i kierunkami działań